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Технологическая карта 

«Ямочный ремонт покрытий 

с применением смеси асфальтобетонной холодной торговой 

марки «ASPHACOLD»

Пояснительная записка
Настоящая технологическая карта разработана на проведение ямочных ремонтов дорожных покрытий с применением смеси асфальтобетонной холодной торговой марки «ASPHACOLD» при следующих условиях производства работ:

А. Толщина конструктивного слоя покрытия до 50 мм:

а) толщина конструктивного слоя покрытия 25 мм и площадь поверхности до 1 м2 с уплотнением ручными трамбовками;

б) толщина конструктивного слоя покрытия 25 мм и площадь поверхности более 1 м2 с уплотнением вибротрамбовками;
в) толщина конструктивного слоя покрытия 50 мм и площадь поверхности до 1 м2 с уплотнением ручными трамбовками;

г) толщина конструктивного слоя покрытия 50 мм и площадь поверхности более 1 м2 с уплотнением вибротрамбовками;

Б. Толщина конструктивного слоя покрытия более 50 мм:

а) толщина слоя из смеси асфальтобетонной холодной 50 мм и площади поверхности до   1 м2 с уплотнением ручными трамбовками;

б) толщина слоя из смеси асфальтобетонной холодной 50 мм и площади поверхности более 1 м2 с уплотнением вибротрамбовками;

в) толщина подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм М800 толщиной 10 мм с уплотнением ручными трамбовками.
Преимущество применяемой технологии производства работ с использованием смеси асфальтобетонной холодной состоит в возможности выполнения ремонтных работ дорожных покрытий круглогодично с температурой наружного воздуха до -30° С и +40° С; отсутствием дорогостоящей дорожной техники и отсутствием выполнения предварительной обработки поверхностей ям; возможностью открытия движения автотранспорта сразу же по окончании ремонтных работ.
Асфальтобетонная смесь холодная торговой марки «ASPHACOLD» по физико-механическим свойствам соответствует ГОСТ 9128-2009 (взамен ГОСТ 9128-97) холодная, тип Вх, марка I (технический паспорт № 1 от 09.2010 года, выданный лабораторией «Звезда АБ3» и протокол № 665 от 12.10.2010 года, выданный испытательной лабораторией ООО НПП «Инициатива»), радиологическим требованиям (протокол № 4456 от 29.09.2010 года, выданный «Центром гигиены и эпидемиологии в Тульской области», сертификат соответствия № РОСС RU.AE41.H 02504 от 18.10.2010 года, выданный «Тульским центром сертификации, мониторинга и содействия защиты прав потребителей» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).
Копии указанных выше нормативных документов прилагаются.

Асфальтобетонная смесь холодная выпускается ООО «Интерра» летнего и зимнего вариантов в мешках массой 30 кг и 50 кг; срок хранения – до 2-х лет.

Отремонтированное дорожное покрытие набирает требуемую прочность после уплотнения в процессе производства работ и колесами проезжающего автотранспорта, так как движение открывается сразу по окончании работ.
Коэффициенты уплотнения материалов приняты расчетным путем:

а) смеси асфальтобетонной холодной – 1,05 (
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), где: 2100 кг/м3 – объемная масса до уплотнения, 2000 кг/м3 – объемная масса после уплотнения;
б) щебня – 1,03 (
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), где: 1800 кг/м3 – объемная масса до уплотнения, 1750 кг/м3 – объемная масса после уплотнения.
Технологический процесс проведения ямочных ремонтов дорожного покрытия с применением асфальтобетонной смеси холодной:
· доставка материалов и инструментов на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т;

· погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную;

· подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м;

· очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел;

· устройство подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм слоями по 10 мм на дно ямы с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой (при толщине конструктивного слоя более 50 мм);
· укладка смеси асфальтобетонной холодной вручную с разравниванием лопатой толщиной 25 мм или 50 мм с уплотнением ручной трамбовкой (при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2) и уплотнением вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1 м2);
· укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия с разравниванием лопатой;
· погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Профессионально-квалификационный состав бригады:

дорожный рабочий 3 разр. – 1 чел. (установка дорожных знаков, ямочный ремонт дорог).

Применяемые машины и инструменты:

· ГАЗель грузовая г/п 1,5 т;

· пластиковые метла;

· ведра пластмассовые;

· ручная трамбовка;

· вибротрамбовка бензиновая.
При составлении технологической карты использованы:

· ЕТКС вып. 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», 2008 год (приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 6 апреля 2007 года № 243);

· ЕНиРы: сборник Е17 «Строительство автомобильных работ», Е19 «Устройство полов» (применительно), Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы»;

· Информационные листы по применению и укладке холодного асфальта;

· Положение по разработке расценок (МТСН 81-98).

Настоящая технологическая карта составлена для разработки территориальных индивидуальных расценок на проведение ямочных ремонтов дорожных покрытий с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD».

Расчетная единица измерения – м2 отремонтированной поверхности.

Раздел I. Потребность материалов

1. Смесь асфальтобетонная холодная торговой марки «ASPHACOLD» 

(поставка в мешках)

А. Толщина конструктивного слоя до 50 мм
Исходные данные:
· объемная масса смеси асфальтобетонной холодной – 2100 кг/м3;

· коэффициент уплотнения – 1,05;

· коэффициент, учитывающий геометрию ямы, – 0,85.

Толщина конструктивного слоя – 25 мм
Потребность асфальтобетонной смеси – 72 кг, в том числе:

а) на укладку конструктивного слоя 25 мм – 46,8 кг (1 × 0,025 × 2100 × 1,05 × 0,85);

б) на укладку слоя 12 мм поверх основного покрытия – 25,2 кг (1 × 0,012 × 2100).

Толщина конструктивного слоя – 50 мм
Потребность асфальтобетонной смеси – 119 кг, в том числе:

а) на укладку конструктивного слоя 50 мм – 93,8 кг (1 × 0,05 × 2100 × 1,05 × 0,85);

б) на укладку слоя 12 мм поверх основного покрытия – 25,2 кг (1 × 0,012 × 2100).

Б. Толщина конструктивного слоя более 50 мм
Потребность асфальтобетонной смеси – 119 кг, в том числе:

а) на укладку конструктивного слоя 50 мм – 93,8 кг (1 × 0,05 × 2100 × 1,05 × 0,85);

б) на укладку слоя 12 мм поверх основного покрытия – 25,2 кг (1 × 0,012 × 2100).

2. Щебень из природного камня фр. 10-20 мм М800
Щебень фр. 10-20 мм применяется на устройство подстилающего слоя при толщине конструктивного слоя свыше 50 мм.

В расчете потребности щебня принята толщина слоя 10 мм.
Исходные данные:
· коэффициент уплотнения – 1,03;
· коэффициент, учитывающий геометрию ямы, – 0,8;
· трудноустранимые потери – 1%;
Потребность щебня фр. 10-20 мм – 0,008 м3 (1 × 0,01 × 1,01 × 0,8 × 1,03).

3. Расходные материалы
3.1. Пластиковые метлы

Одна пластиковая метла используется на 50 м2 отремонтированной поверхности, таким образом потребность пластиковых метел на 1 м2 – 0,02 шт. (1:50).

3.2. Ведра пластмассовые

Расчет потребности не производится из-за высокой оборачиваемости.

Раздел II. Затраты труда рабочих; сметные нормы затрат машинного времени

А. Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т

Исходные данные:

· расстояние доставки – 5 км;

· средняя скорость передвижения – 40 км/ч.
Затраты машинного времени по доставке материалов и инструментов на место проведения ремонтных работ – 0,125 маш-ч (5:40), а с учетом коэффициента перехода от производственных норм к сметным нормам затрат машинного времени – 0, 136 маш-ч (0,125 × 1,09); к=1,09 – приложение 5 п.6 МТСН 81-98.
Б. Погрузочно-выгрузочные работы

1. При толщине конструктивного слоя 25 мм

Масса материалов и инструмента – 0,160 т, в том числе

· смесь асфальтобетонная – 90 кг (три мешка по 30 кг);
· вибротрамбовка – 60 кг;

· ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-22 п.1а+1б – 1,18 чел-ч (0,67 + 0,51), то есть на погрузочно-выгрузочные работы при использовании ручной трамбовки затраты труда составили 0,118 чел-ч (1,18 × 0,1); при использовании вибротрамбовки – 0,177 чел-ч (1,18 × 0,15).

2. При толщине конструктивного слоя 50 мм

Масса материалов и инструмента – 0,190 т, в том числе

· смесь асфальтобетонная – 120 кг (четыре мешка по 30 кг);

· вибротрамбовка – 60 кг;

· ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочих на погрузочно-выгрузочные работы при использовании ручной трамбовки составили 0,153 чел-ч (1,18 × 0,13); при использовании вибротрамбовки – 0,212 чел-ч (1,18 × 0,18).

3. При толщине конструктивного слоя более 50 мм

Масса материалов и инструмента – 0,205 т, в том числе

· смесь асфальтобетонная – 120 кг;

· щебень фр. 10-20 мм – 15 кг (0,008 × 1800)

· вибротрамбовка – 60 кг;

· ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочих на погрузочно-выгрузочные работы при использовании ручной трамбовки составили 0,171 чел-ч (1,18 × 0,145); при использовании вибротрамбовки – 0,230 чел-ч (1,18 × 0,195).

В. Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние 10 м

1. При толщине конструктивного слоя 25 мм

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-19 п.3а – 1,5 чел-ч, то есть на переноску материалов и инструмента при использовании ручной трамбовки затраты труда рабочих составили 0,150 чел-ч (1,5 × 0,1); при использовании вибротрамбовки – 0,225 чел-ч (1,5 × 0,15).

2. При толщине конструктивного слоя 50 мм

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-19 п.3а – 1,5 чел-ч, то есть на переноску материалов и инструмента при использовании ручной трамбовки затраты труда рабочих составили 0,195 чел-ч (1,5 × 0,130); при использовании вибротрамбовки – 0,270 чел-ч (1,5 × 0,180).

3. При толщине конструктивного слоя более 50 мм

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-19 п.3а – 1,5 чел-ч, то есть на переноску материалов и инструмента при использовании ручной трамбовки затраты труда рабочих составили 0,218 чел-ч (1,5 × 0,145); при использовании вибротрамбовки – 0,293 чел-ч (1,5 × 0,195).

Таким образом, затраты труда рабочего 3 разр. на внутрипостроечные работы составили:

а) при толщине конструктивного слоя 25 мм и использовании ручной трамбовки – 0,268 чел-ч (0,118 + 0,150), вибротрамбовки – 0,402 чел-ч (0,177 + 0,225);

б) при толщине конструктивного слоя 50 мм и использовании ручной трамбовки – 0,348 чел-ч (0,153 + 0,195), вибротрамбовки – 0,482 чел-ч (0,212 + 0,27);

в) при толщине конструктивного слоя более 50 мм и использовании ручной трамбовки – 0,389 чел-ч (0,171 + 0,218), вибротрамбовки – 0,523 чел-ч (0,230 + 0,293).

Г. Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 17-29 п. 1б: на 100 м2 – 1,7 чел-ч, то есть на 1 м2 очищенного основания – 0,017 чел-ч.

Д. Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 10 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 19-39 применительно с коэффициентом 1,25 (ТЧ-1, техническая часть главы 6 на площадь до 20 м2): на 100 м2 – 18,75 чел-ч (15 × 1,25), то есть на 1 м2 – 0,188 чел-ч. Затраты машинного времени ручной трамбовки – 0,117 маш-ч (7 мин).
Е. Укладка смеси асфальтобетонной холодной толщиной 25 мм вручную с разравниванием лопатой и уплотнением

1. Уплотнение – ручная трамбовка

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 19-33 графа «а» применительно: на 100 м2 - 14 чел-ч, то есть на 1 м2 – 0,14 чел-ч при составе звена 2 человека.

В нашем случае работы по укладке смеси выполняет 1 человек, то есть затраты труда составят 0,28 чел-ч; применяем коэффициент 0,7 на работы, не входящие в состав выполняемых работ по ЕНиР.

Таким образом, затраты труда рабочего на 1 м2 – 0,196 чел-ч (0,28 × 0,7). Затраты машинного времени ручной трамбовки – 0,133 маш-ч (8 мин).

2. Уплотнение – вибротрамбовка

Затраты труда рабочего – 0,14 чел-ч (0,28 × 0,5). Затраты машинного времени вибротрамбовки – 0,067 маш-ч (4 мин).

Ж. Укладка смеси асфальтобетонной холодной толщиной 50 мм вручную с разравниванием лопатой и уплотнением

1. Уплотнение – ручная трамбовка

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 19-33 графа «в» применительно: на 100 м2 - 22 чел-ч, то есть на 1 м2 – 0,22 чел-ч при составе звена 2 человека.

При укладке смеси толщиной 50 мм одним рабочим затраты труда на 1 м2 составили 0,308 чел-ч (0,22 × 2 × 0,7).
Затраты машинного времени ручной трамбовки – 0,167 маш-ч (10 мин).

2. Уплотнение – вибротрамбовка

Затраты труда рабочего – 0,22 чел-ч (0,44 × 0,5). Затраты машинного времени вибротрамбовки – 0,117 маш-ч (7 мин).

З. Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия с разравниванием лопатой

Затраты труда рабочего определены согласно §Е 19-33 применительно, исходя из пропорции, то есть на 100 м2 – 6,72 чел-ч (12 × 14 : 25), а с учетом принятого коэффициента 0,6 – 4,03 чел-ч; на 1 м2 – 0,04 чел-ч.

И. Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу

Масса оставшихся материала и инструмента:
1) при толщине 25 мм и ручной трамбовке – 0,028 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 18 кг (90 - 72);

б) ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,019 чел-ч (0,67 × 0,028).
2) при толщине 25 мм и вибротрамбовке – 0,078 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 18 кг (90 - 72);

б) вибротрамбовка – 60 кг.

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,052 чел-ч (0,67 × 0,078).

3) при толщине 50 мм и ручной трамбовке – 0,011 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 1 кг (120 - 119);

б) ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,007 чел-ч (0,67 × 0,011).
4) при толщине 50 мм и вибротрамбовке – 0,061 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 1 кг (90 - 72);

б) вибротрамбовка – 60 кг.

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,041 чел-ч (0,67 × 0,061).

Затраты труда рабочего при толщине более 50 мм аналогично затратам труда при толщине 50 мм.
Затраты машинного времени на возвращение ГАЗели грузовой г/п 1,5 т – 0,125 маш-ч (см. раздел II п. А).

Ниже приведены сводные расчеты затрат труда дорожного рабочего 3 разр., затрат машинного времени.

Затраты труда дорожного рабочего 3 разр.

Таблица

Измеритель: м2 отремонтированного покрытия
	№ п/п
	Технологические этапы
	Затраты труда, чел-ч при толщине слоя

	
	
	25 мм с использованием
	50 мм с использованием
	более 50 мм с использованием

	
	
	ручной трамбовки
	вибротрамбовки
	ручной трамбовки
	вибротрамбовки
	ручной трамбовки
	вибротрамбовки

	1
	Внутрипостроечные работы
	0,287
(0,268 + 0,019)
	0,454
(0,402 + 0,052)
	0,355
(0,348 + 0,007)
	0,523
(0,482 + 0,041)
	0,396
(0,389 + 0,007)
	0,564
(0,523 + 0,041)

	2
	Отчистка ям от мусора и грязи
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	3
	Устройство подстилающего слоя из щебня толщ. 10 мм
	-
	-
	-
	-
	0,188
	0,188

	4
	Укладка смеси асфальтобетонной холодной вручную с уплотнением
	0,196
	0,140
	0,308
	0,220
	0,308
	0,220

	5
	Укладка смеси асфальтобетонной холодной вручную поверх основного покрытия с разравниванием лопатой
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Итого
	0,540
	0,657
	0,720
	0,800
	0,949
	1,029

	Итого с коэффициентом 1,03 (учет мелких, трудно поддающихся нормированию и учету операций, неизбежных даже в условиях правильной организации труда (п.3.13 «Общие положения МТС81-98»))
	0,556
	0,670
	0,742
	0,824
	0,977
	1,060


Сметные нормы затрат машинного времени

(м2 отремонтированного покрытия)
1. ГАЗель грузовая г/п 1,5 т

А. Внутрипостроечные работы:

а) толщина слоя 25 мм с использованием ручной трамбовки – 0,313 маш-ч (0,287 × 1,09), вибротрамбовки – 0,495 маш-ч (0,454 × 1,09);

б) толщина слоя 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,387 маш-ч (0,355 × 1,09), вибротрамбовки – 0,570 маш-ч (0,523 × 1,09);

в) толщина слоя более 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,432 маш-ч (0,396 × 1,09), вибротрамбовки – 0,615 маш-ч (0,564 × 1,09).

Б. Доставка материалов и инструмента на место проведения работ и возвращение – 0,272 маш-ч ((0,125 + 0,125) × 1,09).

Таким образом, сметные нормы затрат ГАЗели грузовой г/п 1,5 т составили:

а) толщина слоя 25 мм с использованием ручной трамбовки – 0,585 маш-ч (0,313 + 0,272), вибротрамбовки – 0,767 маш-ч (0,495 + 0,272);

б) толщина слоя 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,659 маш-ч (0,387 + 0,272), вибротрамбовки – 0,842 маш-ч (0,570 + 0,272);

в) толщина слоя более 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,704 маш-ч (0,432 + 0,272), вибротрамбовки – 0,887 маш-ч (0,615 + 0,272).

2. Ручная трамбовка

а) толщина слоя 25 мм – 0,133 маш-ч (п.1 «Е»);

б) толщина слоя 50 мм – 0,167 маш-ч (п.1 «Ж»);

в) толщина слоя более 50 мм – 0,284 маш-ч (0,117 + 0,167).

3. Вибротрамбовка

а) толщина слоя 25 мм – 0,067 маш-ч (п.2 «Е»);

б) толщина слоя 50 мм – 0,117 маш-ч (п.2 «Ж»);

в) толщина слоя более 50 мм – 0,117 маш-ч.

Таблица 1. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной 
конструктивного слоя 25 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»
Состав работ:
1. Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т.

2. Погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную.
3. Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м.

4. Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел.

5. Укладка асфальтобетонной смеси холодной толщиной 25 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2 и вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1м2.

6. Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия.

7. Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Измеритель: м2
отремонтированной поверхности

	Наименование элементов затрат
	Ед. изм.
	Норма при площади поверхности

	
	
	до 1 м2
	более 1 м2

	1. Затраты труда рабочих, всего,
	чел-ч
	0,556
	0,670

	в том числе дорожные рабочие 3 разр.
	чел-ч
	0,556
	0,670

	2. Материалы
	
	
	

	Смесь асфальтобетонная холодная «ASPHACOLD» ГОСТ 9128-2009
	кг
	72
	72

	3. Расходные материалы
	
	
	

	Пластиковые метла
	шт.
	0,02
	0,02

	4. Машины и механизмы
	
	
	

	ГАЗель грузовая г/п 1,5 т
	маш-ч
	0,585
	0,767

	Ручная трамбовка
	маш-ч
	0,133
	-

	Вибротрамбовка бензиновая
	маш-ч
	-
	0,067


Таблица 2. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной 
конструктивного слоя 50 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»

Состав работ:
1. Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т.

2. Погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную.

3. Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м.

4. Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел.

5. Укладка асфальтобетонной смеси холодной толщиной 50 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2 и вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1м2.

6. Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия.

7. Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Измеритель: м2
отремонтированной поверхности

	Наименование элементов затрат
	Ед. изм.
	Норма при площади поверхности

	
	
	до 1 м2
	более 1 м2

	1. Затраты труда рабочих, всего,
	чел-ч
	0,742
	0,824

	в том числе дорожные рабочие 3 разр.
	чел-ч
	0,742
	0,824

	2. Материалы
	
	
	

	Смесь асфальтобетонная холодная «ASPHACOLD» ГОСТ 9128-2009
	кг
	119
	119

	3. Расходные материалы
	
	
	

	Пластиковые метла
	шт.
	0,02
	0,02

	4. Машины и механизмы
	
	
	

	ГАЗель грузовая г/п 1,5 т
	маш-ч
	0,659
	0,842

	Ручная трамбовка
	маш-ч
	0,167
	-

	Вибротрамбовка бензиновая
	маш-ч
	-
	0,117


Таблица 3. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной 
конструктивного слоя более 50 мм с применением смеси 
асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»

Состав работ:
1. Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т.

2. Погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную.

3. Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м.

4. Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел.

5. Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 10 мм с уплотнением ручной трамбовкой.

6. Укладка асфальтобетонной смеси холодной толщиной 50 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2 и вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1м2.

7. Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия.

8. Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Измеритель: м2
отремонтированной поверхности
	Наименование элементов затрат
	Ед. изм.
	Норма при площади поверхности

	
	
	до 1 м2
	более 1 м2

	1. Затраты труда рабочих, всего,
	чел-ч
	0,977
	1,060

	в том числе дорожные рабочие 3 разр.
	чел-ч
	0,977
	1,060

	2. Материалы
	
	
	

	Смесь асфальтобетонная холодная «ASPHACOLD» ГОСТ 9128-2009
	кг
	119
	119

	Щебень из природного камня фр. 10-20 мм М800
	м3
	0,008
	0,008

	3. Расходные материалы
	
	
	

	Пластиковые метла
	шт.
	0,02
	0,02

	4. Машины и механизмы
	
	
	

	ГАЗель грузовая г/п 1,5 т
	маш-ч
	0,704
	0,887

	Ручная трамбовка
	маш-ч
	0,284
	-

	Вибротрамбовка бензиновая
	маш-ч
	-
	0,117


Таблица 4. Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм толщиной последующих слоев по 10 мм сверх учтенных в нормах при ямочном ремонте дорожных покрытий толщиной конструктивного слоя более 50 мм

Измеритель: м2
отремонтированной поверхности

	Наименование элементов затрат
	Ед. изм.
	Норма

	1. Затраты труда рабочих, всего,
	чел-ч
	0,089

	в том числе дорожные рабочие 3 разр.
	чел-ч
	0,089

	2. Материалы
	
	

	Щебень из природного камня фр. 10-20 мм М800
	м3
	0,008


Расчет затрат труда рабочих 
(1 м2 отремонтированной поверхности)
1. Погрузочно-выгрузочные работы

Затраты труда дорожного рабочего 3 разр. на погрузочно-выгрузочные работы щебня составили 0,018 чел-ч (1,18 × 0,015) (см. раздел II пункт «Б»).
2. Устройство подстилающего слоя из щебня

Затраты труда дорожного рабочего 3 разр. составили 0,071 чел-ч (0,188 – 0,117) (см. раздел II пункт «Д»).

Таким образом, затраты труда дорожного рабочего 3 разр. составили 0,089 чел-ч.
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